
 

平成２７年６月１２日 

 

 

地下鉄東山線に可動式ホーム柵を設置します 

 

 

交通局では、地下鉄駅ホームから線路上への転落事故や列車との接触事故を未然に防止し、

お客さまにより安心して地下鉄をご利用いただけるよう、東山線全駅に可動式ホーム柵の整備を

進めています。 

つきましては、可動式ホーム柵の据付け、供用開始予定を次のとおりお知らせいたします。 

 

１ 各駅の可動式ホーム柵据付開始日と供用開始日（月日は全て平成２７年度） 

駅  名 据付開始日※1 供用開始日※2 

高畑（２番線）     ７月１２日（日） ※3 
 ９月 ７日（月） 

高畑（１番線）  ８月２３日（日） 

八 田  ８月３０日（日）  ９月１４日（月） 

岩 塚  ９月 ６日（日）  ９月２１日（月） 

中 村 公 園  ９月１３日（日）  ９月２８日（月） 

中 村 日 赤  ９月２０日（日） １０月 ５日（月） 

本 陣  ９月２７日（日） １０月１２日（月） 

亀 島 １０月 ４日（日） １０月１９日（月） 

名 古 屋 １０月１１日（日） １０月２５日（日） 

伏 見 １０月１８日（日） １１月 １日（日） 

栄 １０月２５日（日） １１月 ８日（日） 

新 栄 町 １１月 １日（日） １１月１６日（月） 

千 種 １１月 ８日（日） １１月２２日（日） 

今 池 １１月１５日（日） １１月２９日（日） 

池 下 １１月２２日（日） １２月 ７日（月） 

覚 王 山 １１月２９日（日） １２月１４日（月） 

本 山 １２月 ６日（日） １２月２０日（日） 

東 山 公 園  １月１０日（日）  １月２５日（月） 

星 ヶ 丘  １月１７日（日）  １月３１日（日） 

一 社  １月２４日（日）  ２月 ８日（月） 

上 社  １月３１日（日）  ２月１５日（月） 

本 郷  ２月 ７日（日）  ２月２２日（月） 

藤 が 丘  ２月１４日（日）  ２月２９日（月） 

 

 

 



  ※1 据付開始日における主な作業 

可動式ホーム柵については、昼間時間帯に製造工場から藤が丘工場に搬入し同

工場で列車に積み込んだうえで、営業時間外に同列車を使用してホームに搬入し

据付作業を行います。 

 

※2 供用開始日 

据付開始日から供用開始日までの間に、電気配線を行うなど引き続き据付作業

を行い可動式ホーム柵の動作試験を行った後、当日の始発から供用開始します。 

 

 ※3 高畑駅２番線においては営業時間外に１カ月程度の動作試験を行うため、据付開

始日から供用開始日までの期間を長くとっています。 

 

２ 総事業費 

約１９１億円 

 

３ 可動式ホーム柵完成イメージ 

 

 

４ 他路線の整備について 

今後も東山線に引き続き可動式ホーム柵の整備を進め、名城線・名港線は平成３２年度の設

置を予定しています。 

なお、桜通線においては平成２３年１月から７月にかけて設置し、上飯田線においては平成 

１５年３月の開業時より設置しています。 


